

Texas Hold'em

商业化启动计划书

文档版本 v1.5 · 更新日期 2026-08-20 · 报价币种：人民币（CNY）· 不含合规章节

本页为纲要摘要，详细数据见正文章节

Texas Hold'em 商业化启动计划书

文档版本 v1.5 · 更新日期 2026-08-20 · 报价币种 人民币 (CNY) · 不含合规章节

纲要

一、项目定位

- 跨端社交竞技德州扑克，单向封闭筹码经济（不可提现）
- 变现：IAP 充值（主）+ 官方场 5% / 私人场 3% rake
- 技术阶段：v1.1 公测前约 80%

二、已锁定战略决策

决策	方案
首发市场	全球英文区 (English U.S. 主语言)
团队规模	精益，技术现金 ¥36.4 万 (不含买量 / 法务)
私人场	公测即开，强风控 + 后台熔断
筹码迁移	方案 A ：清零 + 赠 100 筹码
美国买量	不列入 T1，全年仅自然量
研发模式	创始人自研，节省转投买量

三、市场与买量

- T1 付费**：加拿大、澳大利亚、新西兰
- T2 自然量**：美国、英国、爱尔兰（广告排除美国）
- 全年买量：**¥18 万**（另计）

四、技术与开发预算摘要

类别	金额 (人民币)
开发费 (自研现金 + 商店素材 + APP UI 设计)	¥180,000
云基础设施	¥64,800
软件注册及 SaaS	¥119,520
合计	¥364,320

说明：商店素材 ¥36,000 与 APP UI/UX 设计 ¥72,000 分列；后者覆盖大厅、牌桌、商城等应用内界面。

五、52 周时间表

阶段	周次	要点
上架冲刺	W1–W8	IAP、压测、全球英文区上线
软启动	W9–W16	自然量，不买量
小预算验证	W17–W28	T1 买量 ¥4.3 万
稳态运营	W29–W52	月买量上限 ¥2.3 万

六、首年 KPI（基准）

- 注册 5–10 万 · MAU 8,000–15,000 · 付费率 4–5%
- M12 月毛流水 ¥7.2 万 – ¥14.4 万

七、Q1 自研交付（P0）

- 1. 真机 IAP 联调 · 2. 压测 300 CCU · 3. 充值漏斗埋点
- 2. 公测清档脚本 · 5. 提审上线

八、正文目录

- 1. 执行摘要 · 2. 战略决策 · 3. 现状评估 · 4. 市场策略
- 2. 产品范围 · 6. 私人场 · 7. 经济模型 · 8. 组织分工
- 3. 预算表 · 10. 时间表 · 11. KPI 预测
- 4. 运营体系 · 13. 30 天行动 · 14. 待确认事项
- 5. 附录：开发费与服务器 / 软件费用明细

一、执行摘要

Texas Hold'em 是一款跨端（iOS / Android / Web）社交竞技德州扑克产品，采用**单向封闭筹码经济**（筹码仅可通过官方充值或活动获得，不可兑换法币、不可玩家间转移）。

商业化核心路径：完成全球英文区 App Store / Google Play 上架 → 真实 IAP 收款 → 以私人场作为差异化留存与裂变抓手 → 精益预算验证单位经济模型 → 数据达标后再加码投放。

维度	结论
产品定位	社交竞技德州扑克，娱乐筹码，非真钱博彩
变现模式	IAP 充值（主）+ 官方场 5% / 私人场 3% rake（回收）
当前技术阶段	约 v1.1 公测前 80%（IAP 验单、双榜、运营后台、私人场均已具备）
首发市场	全球英文区（单一英文商店页，全球分发）
团队模式	精益团队，首年现金预算 ≤ ¥61.2 万（约 \$85,000，含 APP UI 设计）
私人场	公测即开，配合强风控与后台熔断
首年目标（保守）	累计注册 5–10 万，月活 8,000–15,000，付费率 3–5%
首年毛流水目标	¥58 万 – ¥144 万（约 \$8 万 – \$20 万）

核心判断：产品经济闭环设计成熟，但「能收钱」≠「能规模化赚钱」。商业化成败取决于 商店过审、首月留存、破产转化，而非继续堆功能。

二、战略决策（已锁定）

#	决策项	选定方案	执行含义
1	首发市场	全球英文区	App Store / Google Play 以 English (U.S.) 为主语言全球发布；应用内保留 en-US（主）+ zh-CN
2	团队规模	精益（< ¥65 万/年）	全年现金硬顶 ¥61.2 万（含 UI 设计 ¥7.2 万）；买量全年 ¥18 万；以自然量 + T1 三国付费测试为主
3	私人场	公测即开	v1.1 上线时私人场全开，作为差异化与社交裂变抓手；保留后台一键暂停能力
4	筹码迁移	方案 A（已确认）	公测全员清零，重新赠送 100 筹码；提前 7 天公告 + App 内确认弹窗
5	美国买量	不列入 T1（已确认）	全球可下载，但付费投放不含美国；美国仅自然量 + ASO，M12 前再评估
6	研发模式	创始人自研（已确认）	上架冲刺与全年维护由创始人完成；研发现金预算压缩至 ¥7.2 万，节省 ¥11.5 万转投买量与储备

2.1 一句话战略

用最小成本完成全球英文区上架与真实 IAP，以私人场差异化提高时长与传播，6 个月内验证 LTV/CPI，再决定是否扩量。

三、现状评估

3.1 已完成（可支撑商业化）

模块	状态	商业价值
官方 9 人场 + Bot 补位	✓	核心对局体验，P99 开局 ≤5s
私人场（开房、踢人、Re-buy、解散投票）	✓	社交组局、差异化
举报 + Chip dumping 24h 检测	✓	风控基础
OAuth（Apple / Google）+ Refresh Token	✓	账号体系、游客转正
IAP 验单（Apple / Google）+ 商品目录	✓ 沙盒可用	变现基础设施
首充赠送 50%、日充值限额 50,000	✓ 可配置	转化杠杆
18+ 自声明、自我封禁	✓	商店审核必备
双排行榜 + 隐身模式	✓	竞技留存
运营后台（用户详情、经济看板、系统配置）	✓	日常运营

3.2 商业化缺口（Must-Have）

缺口	优先级	说明
App Store / Google Play 正式上架	P0	开发者账号、隐私政策、审核包
真机 IAP 联调（StoreKit / Play Billing）	P0	Web 沙盒 ≠ 真机收入
生产环境 IAP 凭证与订单对账	P0	共享密钥、服务账号
压测与容量规划（Phase 5）	P0	公测流量扛不住 = 收入归零
数据分析体系（漏斗 / 留存 / LTV）	P0	无法优化 = 盲投
英文商店素材（截图、视频、描述）	P1	ASO 与过审
客服与客诉 SLA	P1	IAP 退款、封号申诉
活动 CMS / Push 召回	P2	v1.5 前可用简易方案替代

3.3 竞品与差异化

维度	本产品	典型竞品（Zynga Poker 等）
经济模型	单向封闭、无提现	同类
差异化	私人场组局、双榜竞技、Bot 快速开局	品牌与用户量
当前弱点	无好友 / 成就 / 皮肤、品牌为零	社交图谱深、运营成熟

四、市场与上架策略

4.1 全球英文区发布方案

项	方案
App Store	全球发布，Primary Language: English (U.S.)
Google Play	全球发布（除无法分发地区）
应用内语言	en-US（主）+ zh-CN（华人用户自然覆盖）
定价基准	美元标价（\$0.99 / \$4.99 / \$9.99），商店自动本地化

4.2 市场分层（精益投放用）

不做分国家独立运营，买量测试按 Tier 分批。**美国可全球下载，但一律不进入 T1 付费投放池。**

Tier	市场	策略	原因
T1 测试池（付费）	加拿大、澳大利亚、新西兰	首波小预算 UAC / Meta	监管相对清晰，CPI 低于美国
T2 自然量	美国、英国、爱尔兰	仅 ASO + 口碑，全年不买量	CPI 高（约 ¥36–¥72）；CPI 较高
T3 观察	印度、东南亚英文用户	仅自然量	ARPPU 偏低

美国特别说明：App Store / Google Play 仍全球发布（含美国），用户可自然搜索下载；Meta / Google UAC 等广告不得定向美国，直至 T1 市场 LTV/CPI 达标后再评估是否开放美国买量。

五、产品与功能范围

5.1 公测版本范围（v1.1）

模块	范围	验收标准
官方场	9 人桌、1/2 盲注、5% rake	完整一局可结算
私人场	2-9 人、3% rake、开房费 100 筹码	公测即开
支付	Apple IAP + Google Play	沙盒 / 生产到账
内测迁移	筹码清档 + 重新赠送 100	提前 7 天公告
排行榜	盈利榜 + 单局最高榜，10 分钟刷新	大厅 Top3 展示
首充活动	首充额外赠送 50%（可配置）	独立弹窗
后台	用户详情、经济看板、系统配置、举报工单	运营三板斧可用

5.2 公测不包含（延后至 v1.5+）

- GTO Bot 引擎
- 好友系统
- 成就 / 称号 CMS
- 多盲注官方场（2/4、5/10）
- 对局回放 UI
- 皮肤 / VIP（v2.5）
- Web 支付 Stripe / USDC（v2.0）

5.3 技术收尾清单（上架前）

任务	优先级	预估工作量
真机 expo-iap 生产联调	P0	1-2 人周
IAP 凭证配置与对账脚本	P0	0.5 人周
压测（300 并发连接 / 50 同桌）	P0	1 人周
Firebase Analytics + 充值漏斗	P0	0.5 人周
英文商店素材	P0	外包 1 周
Crashlytics + 基础告警	P1	0.5 人周

六、私人场公测方案

私人场是差异化。采用「全开 + 强风控 + 可熔断」策略。

6.1 公测上线配置

模块	公测状态	说明
开房权限费	开启	100 筹码一次性
Rake	3%	低于官方场 5%
2 人局限制	开启	房主需官方场 ≥10 局
举报入口	开启	牌桌 + 后台工单
Chip dumping 检测	开启	24h 滚动窗口
全局熔断开关	常备	private_room_global_pause，1 分钟内全关
解散规则	≥2/3 同意	已实现

6.2 公测首月运营规则

规则	动作
举报 ≥3 次 / 房间 / 24h	自动冻结房间 + 人工复核
后台每日巡检	经济看板查看私人场 rake 占比
异常飙升	查 dumping，必要时暂停私人场
客诉话术	英文 FAQ：筹码不可提现、私人场仅供娱乐

6.3 私人场对收入的预期贡献

指标	保守预期	说明
开房率（占 DAU）	5–8%	PRD v1.1 目标
对 IAP 贡献	间接为主	组局 → 消耗 → 破产 → 充值
对 rake 贡献	10–20% 总 rake	局数少于官方场，但提高时长

七、变现与经济模型

7.1 收入结构

来源	机制	阶段
IAP 充值	1 USD = 1 筹码，平台抽成 15–30%	v1.1 主收入
官方场 rake	5%，No Flop No Drop，向下取整	持续
私人场 rake	3%	公测即开
开房权限费	100 筹码一次性	私人场

7.2 商品定价（沿用现有目录）

商品 ID	筹码	标价（USD）	标价（CNY 参考）	定位
com.texasholdem.chips.100	100	\$0.99	¥7	冲动消费 / 首充试探
com.texasholdem.chips.500	500	\$4.99	¥36	主力 SKU
com.texasholdem.chips.1000	1000	\$9.99	¥72	中度玩家

7.3 运营杠杆（已具备配置能力）

杠杆	配置项	建议（公测首月）
首充赠送	first_recharge_bonus_pct = 50%	开启
新用户 rake 减半	newbie_protection_enabled	建议开启（前 7 天 2.5%）
日充值限额	daily_recharge_limit = 50,000	保持
Bot 日亏损预算	bot_daily_budget = 500,000	保持，监控告警

7.4 单位经济模型（基准假设）

指标	保守	基准	乐观
CPI（安装成本）	¥18	¥13	¥9
注册 → 付费转化	2.5%	4%	6%
ARPPU（月）	¥43	¥86	¥144
D7 留存	10%	15%	22%
平台抽成后净收入率	~70%	~70%	~70%

7.5 内测 → 公测筹码迁移

方案	规则	建议
方案 A（推荐）	公测清零，重新赠送 100 筹码，提前 7 天公告	✅ 全球英文区首选，纠纷最少
方案 B	mock 充值部分 ×0.1 折算，需用户勾选确认	内测付费用户多时再考虑

八、组织与分工

8.1 精益团队编制（自研版）

角色	投入方式	职责
创始人（全栈自研）	全职或主力	产品、后端、移动端、IAP 联调、压测、监控、发版
运营	创始人兼	社群、客诉、数据日报、ASO
增长	创始人兼	小预算投放（T1 三国）
客服	外包或工具	工单、退款协助
设计（商店素材）	外包一次性	App Store / Google Play 截图、预览视频
UI / UX 设计	外包一次性	App 内界面：大厅、牌桌、商城、弹窗；Figma + 切图标注

不再安排研发外包；创始人需预留 Q1 约 6–8 人周 完成上架技术收尾（见下方自研交付清单）。

8.2 创始人自研交付清单（Q1 上架期）

任务	优先级	预估工时
真机 IAP 生产联调（iOS + Android）	P0	1.5–2 周
压测（300 CCU）+ 容量报告	P0	1 周
监控告警（日志 / Uptime / 基础 Dashboard）	P0	0.5 周
Firebase Analytics 充值漏斗	P0	0.5 周
公测清档脚本（方案 A）	P0	0.5 周
Crashlytics + 发版流水线	P1	0.5 周
Q1 合计		约 4–5 周净研发

8.3 自研现金支出（非人力）

项目	预算（人民币）	说明
测试真机（二手 iPhone / Android）	¥3,000 – ¥8,000	若无现成设备
Apple 开发者 + Google Play	¥870	账号费
监控 / 日志 SaaS	¥3,000 – ¥6,000/年	免费档为主，按需升级
域名 + 静态托管	¥100 – ¥500/年	官网
开发者工具订阅	¥0 – ¥3,000	视现有工具链
全年研发现金合计	约 ¥72,000	含 Q2–Q4 维护与小工具

九、预算表（人民币）

已采用创始人自研版预算（v1.4）

全年现金硬顶：¥554,400（已剔除法务合规 ¥57,600）（较 v1.3 +¥72,000 APP UI 设计）；研发外包节省 ¥115,200 已转投买量

汇率：1 USD = 7.20 CNY

9.1 年度总预算（自研版 · 已确认）

类别	Q1 上架期	Q2 验证期	Q3 稳态	Q4 稳态	全年合计	较外包版
研发（工具 / 设备 / SaaS）	¥28,800	¥14,400	¥14,400	¥14,400	¥72,000	-¥115,200
云基础设施	¥10,800	¥14,400	¥18,000	¥21,600	¥64,800	—
商店账号与工具	¥1,440	¥2,160	¥2,160	¥2,160	¥7,920	—
设计 / 商店素材	¥21,600	¥7,200	¥3,600	¥3,600	¥36,000	—
APP UI / UX 设计	¥61,200	¥7,200	¥2,160	¥1,440	¥72,000	+¥72,000
数据分析 SaaS	¥3,600	¥7,200	¥10,800	¥10,800	¥32,400	—
客服与工单工具	¥3,600	¥10,800	¥14,400	¥18,000	¥46,800	—
用户获取（买量）	¥0	¥43,200	¥68,400	¥68,400	¥180,000	+¥64,800
应急储备	—	—	—	—	¥102,480	+¥45,600
季度合计	¥174,240	¥113,760	¥140,520	¥139,800	¥612,000	—

节省再分配说明：

去向	金额（人民币）
研发外包节省	¥115,200
→ 加码 T1 买量（加 / 新西兰测试）	+¥64,800
→ 应急储备	+¥45,600
→ 创始人人力	不计入现金预算

9.2 分项报价明细

9.2.1 研发（创始人自研 · 仅现金支出）

项目	报价（人民币）	说明
测试真机	¥3,000 – ¥8,000	一次性，若无设备
监控 / 日志工具	¥3,000 – ¥6,000/年	免费档 + 按需升级
开发者账号与域名	¥1,000	见 9.2.3
Q2–Q4 工具与小额 SaaS	¥20,000 – ¥30,000	维护期
研发现金合计	约 ¥72,000	人力由创始人承担，不计入现金

原外包报价（仅供参考，不再采用）：真机 IAP ¥2.5–4 万、压测 ¥1.5–2.5 万、埋点 ¥0.5–1 万。

9.2.2 云基础设施

阶段	DAU	月费（人民币）	配置
软启动 M1–M2	300–1,500	¥1,800 – ¥3,600	1×API、1×Room、小 PG、单 Redis
验证 M3–M6	1,500–5,000	¥3,600 – ¥8,600	2×API、2×Room
稳态 M7–M12	5,000–15,000	¥8,600 – ¥18,000	按需扩容，单区域

云厂商参考	月费
AWS / GCP 轻量配置	¥1,500 – ¥3,000
数据库 RDS（小规格）	¥500 – ¥1,500
Redis	¥300 – ¥800
域名 + SSL + CDN	¥100 – ¥500
全年云资源合计	¥50,000 – ¥72,000

9.2.3 商店与账号

项目	报价（人民币）	周期
Apple Developer Program	¥688	/年
Google Play 开发者	¥180	一次性
域名（.com）	¥60 – ¥100	/年
GitHub Pages / 静态托管	¥0	—
合计	约 ¥930 – ¥970	首年

9.2.5 设计 / 商店素材（不含 App 内 UI）

项目	报价（人民币）	说明
App 图标优化	¥500 – ¥2,000	商店与 App 内
商店截图 6 张（含 iPad）	¥2,000 – ¥5,000	App Store + Google Play
预览视频 30s	¥3,000 – ¥8,000	商店审核用
英文商店描述文案	¥1,000 – ¥3,000	可自写
商店素材合计	¥6,500 – ¥18,000	预算列支 ¥36,000

9.2.6 APP UI / UX 设计（应用内界面）

PRD 要求拟物化牌桌、大厅、商城等完整视觉；当前代码为功能骨架，公测前需专业 UI 设计 + 切图标注交付开发。

项目	报价（人民币）	说明
设计规范 / Design Token	¥8,000 – ¥15,000	色彩、字体、筹码 / 卡牌样式
核心页面 UI（Figma）	¥25,000 – ¥45,000	大厅、商城、设置、引导页
牌桌对局 UI（重点）	¥20,000 – ¥40,000	9 人桌布局、下注区、公共牌、动效标注
私人场 / 弹窗 / 空状态	¥8,000 – ¥18,000	开房、破产、首充、举报等
切图标注 + 开发交付	¥5,000 – ¥12,000	Redline、@1x/@2x/@3x 资源包
公测迭代修订（2–3 轮）	¥10,000 – ¥24,000	Q2–Q4 按反馈调整
UI 设计合计	¥50,000 – ¥120,000	预算列支 ¥72,000

三期付款计划（按功能交付）

期次	计划时间	功能交付物	验收标准	付款金额	累计已付
第一期	W1 – W2	Design Token；大厅 / 商城 / 设置 / 引导页高保真	设计规范 + 核心页评审通过	¥28,800	¥28,800
第二期	W3 – W4	9 人牌桌 UI；私人场 / 弹窗 / 空状态；切图标注 + 资源包	牌桌 UI + Redline 交付完整	¥32,400	¥61,200
第三期	W5 – W8（至 W12）	开发联调修订 1 轮；公测反馈迭代 ≤2 轮；源文件归档	创始人终验签字	¥10,800	¥72,000

付款节点：每期验收通过后 3 个工作日内支付。

9.2.7 数据分析 SaaS

工具	月费（人民币）	全年
Firebase（免费档 → Blaze）	¥0 – ¥500	¥0 – ¥6,000
Mixpanel / Amplitude 免费档	¥0	¥0
付费档（MAU > 5,000 后）	¥1,500 – ¥3,000	¥18,000 – ¥36,000
全年合计		¥5,000 – ¥32,000

9.2.8 客服与工单

方案	月费（人民币）	全年
免费：邮件 + Discord	¥0	¥0
Zendesk / Intercom 入门	¥500 – ¥1,500	¥6,000 – ¥18,000
兼职客服（旺季）	¥3,000 – ¥5,000	¥12,000 – ¥20,000
全年合计		¥6,000 – ¥47,000

9.2.9 用户获取（买量）

阶段	预算（人民币）	市场	目的
Q1 软启动	¥0	—	自然量 + 社群
Q2 小预算测试	¥43,200	加拿大 + 澳洲 + 新西兰（不含美国）	CPI、付费率基线
Q3 扩量测试	¥68,400	T1 三国加码	LTV/CPI 验证
Q4 稳态	¥68,400	维持 ROI 正渠道	视数据决策
全年买量合计	¥180,000		较外包版 +¥64,800

买量纪律：若 LTV/CPI < 0.6，立即停止 Q3–Q4 买量，预算转入产品优化或储备。

9.3 外包版预算（已废弃，仅作参考）

类别	外包版	自研版（v1.3）	自研版（v1.4 · 当前）	差额
研发	¥187,200	¥72,000	¥72,000	-¥115,200
APP UI 设计	—	—	¥72,000	+¥72,000
买量	¥115,200	¥180,000	¥180,000	+¥64,800
应急储备	¥56,880	¥102,480	¥102,480	+¥45,600
全年合计	¥540,000	¥540,000	¥612,000	+¥72,000

十、时间表（52 周）

10.1 总览

W1–W8 上架冲刺 → 全球英文区提审上线（私人场全开）
W9–W16 软启动 → 自然量验证，不买量
W17–W28 小预算验证 → 加拿大/澳洲/新西兰买量 ¥4.3万
W29–W52 稳态运营 → 月买量上限 ¥2.3万，筹备 v1.5

10.2 Phase 0：全球英文上架冲刺（第 1–8 周）

周次	里程碑	交付物	预算消耗
W1–W2	真机 IAP 联调 + UI 第一期	iOS / Android 生产验单 E2E；Design Token + 核心页 UI	创始人自研 + ¥28,800
W2–W3	生产环境部署	IAP 凭证、监控告警	创始人自研
W3–W4	压测 + UI 第二期	300 CCU 报告；牌桌 UI + 切图标注包	创始人自研 + ¥32,400
W3–W4	埋点上线	注册 → 充值漏斗	创始人自研
W4–W5	商店素材 + UI 开发联调	英文截图、30s 视频；Redline 对接开发	¥15,000
W5–W8	UI 第三期（公测前）	联调修订 + 终验	¥10,800
W5–W6	封闭测试	TestFlight / Play 内测 50 人	¥0
W6	私人场回归	举报 / 熔断 / 2 人限制全通过	¥0
W7	全球英文区提审	iOS + Android 并行提交	¥0
W8	正式上线	全球发布，私人场全开	—

10.3 Phase 1：软启动（第 9–16 周）

目标	数值
累计注册	2,000 – 5,000
付费用户	60 – 150
D7 留存	≥ 12%
Crash-free	≥ 99.5%
买量预算	¥0

动作：Reddit / Discord 德州社群、Product Hunt、英文 Twitter，KOL 零成本或 ≤ ¥3,600。

10.4 Phase 2：小预算验证（第 17–28 周）

周次	动作	预算
W17–W20	加拿大 + 澳洲 + 新西兰 UAC / Meta 测试	¥21,600
W21–W24	分析 LTV / CPI，优化素材	¥10,800
W25–W28	若 ROI ≥ 0.7，加码 T1 三国	¥10,800
阶段合计		¥43,200

阶段出口标准：ARPPU ≥ ¥58（\$8）、付费率 ≥ 3%、LTV/CPI ≥ 0.7。

10.5 Phase 3：稳态运营（第 29–52 周）

月份	重点	月买量上限
M7–M9	维持 ROI 正渠道，ASO 优化	¥22,800 / 月
M10–M12	筹备 v1.5（好友、成就 CMS）	¥22,800 / 月
全年买量后段（Q3+Q4）		¥136,800

10.6 关键里程碑图

十一、KPI 与收入预测

11.1 分阶段 KPI

阶段	时间	MAU	月毛流水（人民币）	付费率	D7 留存
软启动	M2	800–1,500	¥3,600 – ¥10,800	2–3%	≥10%
验证	M6	3,000–6,000	¥21,600 – ¥57,600	3–4%	≥12%
稳态	M12	8,000–15,000	¥72,000 – ¥144,000	4–5%	≥15%

毛流水按 ARPPU ¥43–¥86、平台抽成前计算。

11.2 三种情景收入预测（上线后 12 个月）

月份	保守 MAU	保守月收入	基准 MAU	基准月收入	乐观 MAU	乐观月收入
M1	800	¥5,800	1,500	¥14,400	3,000	¥36,000
M3	2,000	¥18,000	5,000	¥57,600	12,000	¥129,600
M6	4,000	¥36,000	10,000	¥129,600	25,000	¥324,000
M12	6,000	¥57,600	15,000	¥216,000	40,000	¥576,000

11.3 M12 盈亏概览（基准情景）

项目	金额（人民币 / 月）
月毛流水	¥144,000
平台抽成后（~70%）	¥100,800
云资源 + 工具 + 客服	-¥14,400
买量（稳态月上限）	-¥22,800
月经营性结余（近似）	¥79,200

未计创始人人力成本。精益模式下 M10–M14 有望经营性盈亏平衡。

11.4 核心漏斗 KPI

漏斗节点	基准转化率	优化手段
安装 → 注册	85%	简化 OAuth
	注册 → 首局完成	60%
首局 → D1 回流	30%	推送、排行榜
破产 → 商城浏览	40%	破产弹窗 CTA
商城浏览 → 付费	25%	首充 50%、套餐优化
付费 → 30 日复购	25%	活动、私人场组局

十三、数据与运营体系

13.1 必备数据看板（按周复盘）

看板	核心指标
增长	新增、激活、渠道、CPI
留存	D1 / D7 / D30、首局完成率
变现	付费率、ARPPU、首充转化、LTV
经济	IAP 注入 vs rake 回收 vs Bot 净亏损
健康	Crash 率、开局 P99、客诉量
私人场	开房率、举报数、私人场 rake 占比

13.2 工具栈（精益推荐）

用途	工具	月费
崩溃监控	Firebase Crashlytics	免费
分析漏斗	Firebase Analytics + Mixpanel 免费档	免费
后端监控	自建日志 + UptimeRobot	免费 – ¥200
客服	邮件 + Discord，后期 Zendesk	¥0 – ¥1,000
运营后台	已有 Admin	—
经济监控	已有经济看板	—

13.3 运营节奏（首 90 天）

周期	动作
每日	查看 Crash 率、充值笔数、举报工单
每周	复盘漏斗、调整首充 / rake 配置
每两周	ASO 关键词检查、商店评分回复
每月	经济大盘报告、买量 ROI 决策

十四、30 天行动清单

优先级	任务	负责	目标周	预算（人民币）
P0	Apple / Google 开发者账号注册	创始人	W1	¥870
P0	真机 IAP 生产环境联调	创始人	W1–W3	¥0（自研）
P0	压测（300 CCU）并出报告	创始人	W3–W4	¥0（自研）
P0	委托 APP UI/UX 设计（签三期合同）	外包	W1	合同总额 ¥72,000
P0	UI 设计第一期：Design Token + 核心页	外包	W1–W2	¥28,800
P0	UI 设计第二期：牌桌 + 弹窗 + 切图包	外包	W3–W4	¥32,400
P0	英文商店截图 + 预览视频	设计	W4–W5	¥6,500 – ¥18,000
P0	私人场公测回归测试	创始人	W6	—
P0	全球英文区提审	创始人	W7	—
P1	UI 设计第三期：联调修订 + 公测迭代	外包	W5–W12	¥10,800
P1	英文 FAQ（含私人场说明）	创始人	W5	—
P1	TestFlight / Play 封闭测试 50 人	创始人	W5–W6	—
P1	公测筹码迁移公告文案（方案 A）	产品	W6	—

十五、待确认事项

#	事项	建议	状态
1	公测筹码迁移方案	方案 A：全员清零，重新赠送 100	已确认（2026-08-20）
2	美国是否纳入 T1 买量	不纳入，全年仅自然量	已确认（2026-08-20）
3	新用户 7 天 rake 减半	公测首月建议开启	待确认
4	创始人是否自研研发收尾	自研，节省 ¥11.5 万转投买量	已确认（2026-08-20）

方案 A 执行摘要（已采纳）

项	规则
清档范围	所有内测账户 chips_balance 归零；has_completed_recharge 重置（首充资格恢复）
重新发放	每位用户一次性赠送 100 筹码（EVENT_GIFT，reference_id=OPEN_BETA_GRANT）
公告节奏	T-14 后台开启迁移预告；T-7 App 内弹窗；T-0 维护窗口执行脚本
用户确认	登录后须点击「我已知晓」（beta_migration_ack_at）方可继续游戏
不折算 mock 充值	内测 mock / 沙盒 IAP 筹码一律不作经济补偿（公告中明确说明）
英文公告要点	Open beta reset: all test chips cleared. Every player receives 100 new chips. Previous test balances are not convertible.

美国买量策略执行摘要（已采纳）

项	规则
商店分发	含美国，全球英文区正常上架
T1 付费投放	仅加拿大、澳大利亚、新西兰
美国获客	ASO、Reddit/Discord、Product Hunt、口碑裂变
广告后台	UAC / Meta_campaign 国家定向排除 US
复盘节点	M6 看 T1 的 LTV/CPI；M10+ 再评估是否开放美国买量
预算影响	T1 买量池仍不含美国；全年总买量预算 ¥18 万（自研节省转投）

研发自研执行摘要（已采纳）

项	规则
研发主体	创始人全栈自研，不外包上架冲刺
研发现金预算	¥72,000/年（设备、账号、SaaS）
节省再分配	外包预算节省 ¥115,200 → 买量 +¥64,800（全年 ¥18 万）+ 储备 +¥45,600
Q1 交付	IAP 真机、压测、埋点、清档脚本、监控（约 4–5 周）
风险	创始人单点瓶颈 → 上架前冻结新功能，仅做 P0 收尾

附录 A：版本路线图对照

版本	定位	商业化相关范围	本计划覆盖
v1.0 内测	核心循环	模拟支付	已完成
v1.0.5	私人场	组局 UX、举报	已完成
v1.1 公测	商业化	IAP、双榜、私人场全开	本计划主体
v1.5	品质留存	好友、成就、多盲注	M7+ 规划
v2.0	Web 支付	Stripe / USDC	暂不执行
v2.5	商业化扩展	皮肤、VIP	暂不执行

附录 B：相关文档索引

文档	路径
产品 PRD	docs/PRD-完整版-v2.0.md
版本范围规划	docs/10-版本范围规划.md
运营评审报告	docs/09-产品运营评审报告.md
本机开发指南	docs/LOCAL_DEV.md
开发里程碑	docs/07-开发里程碑与任务拆分.md

本文档为商业化执行单一参考；产品规则以 PRD v2.0 为准，技术实现以代码仓库当前分支为准。

附录：开发费与服务器 / 软件费用明细

一、费用总览

大类	首年预算（计划列支）	市场询价区间	备注
A. 开发费（现金）	¥180,000	¥138,500 – ¥251,000	含商店素材、APP UI 设计；人力自研不计入
B. 服务器及云服务	¥64,800	¥50,000 – ¥72,000	单区域部署
C. 软件注册及 SaaS	¥119,520	¥22,930 – ¥153,970	含账号、监控、数据、客服工具
合计	¥364,320	¥253,430 – ¥436,520	首年技术与基础设施（不含法务）

二、A. 开发费明细

A1. 研发现金支出（创始人自研，仅工具与设备）

序号	费用项	类型	单价 / 区间	数量	首年合计（计划）	发生时间	说明
A1-01	测试真机（二手 iPhone）	一次性	¥2,000 – ¥5,000	1 台	¥3,500	Q1	IAP / StoreKit 真机联调
A1-02	测试真机（二手 Android）	一次性	¥1,000 – ¥3,000	1 台	¥2,000	Q1	Play Billing 真机联调
A1-03	监控 / 日志 SaaS	年付	¥3,000 – ¥6,000/年	1 年	¥4,500	全年	UptimeRobot、日志存储等
A1-04	开发者工具订阅	年付	¥0 – ¥3,000/年	1 年	¥1,500	全年	IDE 插件、API 调试工具等
A1-05	Q2–Q4 维护期小额工具	年付	—	—	¥25,000	Q2–Q4	发版、依赖、临时 SaaS
A1-06	域名（技术用）	年付	¥60 – ¥100/年	1 个	¥80	Q1	官网 / API 文档（可与 C 类合并）
	A1 小计				¥36,580		计划列支 ¥72,000（含缓冲）

A2. 研发人力（创始人自研 · 不计入现金预算）

序号	工作项	预估工时	市场外包参考价	说明
A2-01	真机 IAP 生产联调（iOS + Android）	1.5 – 2 周	¥25,000 – ¥40,000	自研，现金 ¥0
A2-02	压测（300 CCU）+ 容量报告	1 周	¥15,000 – ¥25,000	自研，现金 ¥0
A2-03	监控告警搭建	0.5 周	¥8,000 – ¥15,000	自研，现金 ¥0
A2-04	Firebase 充值漏斗埋点	0.5 周	¥5,000 – ¥10,000	自研，现金 ¥0
A2-05	公测清档脚本（方案 A）	0.5 周	¥3,000 – ¥5,000	自研，现金 ¥0
A2-06	Crashlytics + 发版流水线	0.5 周	¥5,000 – ¥8,000	自研，现金 ¥0
A2-07	全年维护（Bug 修复、小版本）	约 3 人月/年	¥30,000 – ¥50,000	自研，现金 ¥0
	外包等价合计（参考）	约 4 – 5 人周 + 维护	¥91,000 – ¥153,000	已确认不自研外包

A3. 商店素材（ASO / 上架配图）

序号	费用项	类型	单价 / 区间	首年合计（计划）	发生时间	说明
A3-01	App 图标优化	一次性	¥500 – ¥2,000	¥1,200	Q1	商店与 App 内
A3-02	商店截图 6 张（含 iPad）	一次性	¥2,000 – ¥5,000	¥3,500	Q1	App Store + Google Play
A3-03	预览视频 30 秒	一次性	¥3,000 – ¥8,000	¥5,000	Q1	商店审核用
A3-04	英文商店描述文案	一次性	¥1,000 – ¥3,000	¥0 – ¥2,000	Q1	可创始人自写
A3-05	素材修订（Q2–Q4）	按需	¥1,000 – ¥3,000/次	¥7,200	Q2–Q4	ASO 优化迭代
	A3 小计		¥6,500 – ¥18,000	¥36,000		仅商店配图，不含 App 内 UI

A4. APP UI / UX 设计（应用内界面）

PRD 要求拟物化牌桌、大厅、商城等完整视觉；当前代码为功能骨架，公测前需专业 UI 设计 + 切图标注交付开发。

序号	费用项	类型	单价 / 区间	首年合计（计划）	发生时间	说明
A4-01	设计规范 / Design Token	一次性	¥8,000 – ¥15,000	¥12,000	Q1	色彩、字体、筹码/卡牌样式
A4-02	核心页面 UI（Figma）	一次性	¥25,000 – ¥45,000	¥28,800	Q1	大厅、商城、设置、引导页
A4-03	牌桌对局 UI（重点）	一次性	¥20,000 – ¥40,000	¥21,600	Q1	9 人桌布局、下注区、公共牌、动效标注
A4-04	私人场 / 弹窗 / 空状态	一次性	¥8,000 – ¥18,000	¥7,200	Q1	开房、破产、首充、举报等
A4-05	切图标注 + 开发交付	一次性	¥5,000 – ¥12,000	¥5,400	Q1	Redline、@1x/@2x/@3x 资源包
A4-06	公测迭代修订	按需	¥3,000 – ¥8,000/轮	¥10,800	Q2–Q4	根据测试反馈 2–3 轮
A4-07	Figma 专业版（可选）	年付	¥1,200 – ¥2,000/年	¥1,200	全年	外包设计师协作账号
	A4 小计		¥50,000 – ¥120,000	¥72,000		App 内 UI 设计专项

A4.1 三期付款计划（按功能交付 · ¥72,000）

付款节点：每期交付物验收通过后 3 个工作日内支付；第三期含公测迭代，最晚 W12 前结清。

期次	计划时间	功能交付物	验收标准	付款金额	累计已付
第一期	W1 – W2	① Design Token（色彩 / 字体 / 筹码·卡牌样式） ② 核心页面高保真：大厅、商城、设置、引导页	Figma 源文件 + 设计规范评审通过	¥28,800	¥28,800
第二期	W3 – W4	① 9 人牌桌 UI（下注区、公共牌、座位、筹码堆） ② 私人场 / 弹窗 / 空状态（开房、破产、首充、举报等） ③ 切图标注 + @1x/@2x/@3x 资源包	牌桌 UI 评审通过；Redline 与切图包交付完整	¥32,400	¥61,200
第三期	W5 – W8（公测后至 W12）	① 开发联调视觉修订 1 轮 ② 公测用户反馈 UI 迭代 ≤2 轮 ③ Figma 源文件归档移交	创始人终验签字；无 P0 视觉阻塞项	¥10,800	¥72,000

付款节奏摘要	金额	对应周次
第一期	¥28,800（40%）	W2 末
第二期	¥32,400（45%）	W4 末
第三期	¥10,800（15%）	W8 – W12
合计	¥72,000	

A. 开发费合计

子类	计划列支	询价区间
A1 研发现金	¥72,000	¥7,580 – ¥17,100
A2 研发人力（自研）	¥0（现金）	外包参考 ¥91,000 – ¥153,000
A3 商店素材	¥36,000	¥6,500 – ¥18,000
A4 APP UI / UX 设计	¥72,000	¥50,000 – ¥120,000
开发费现金合计	¥180,000	¥138,500 – ¥251,000

三、B. 服务器及云服务明细

部署方案：单区域（建议 us-east-1 或 eu-west-1），全球英文区首年不上多活。

B1. 按资源项拆分（月均 → 全年）

序号	资源项	规格参考	月费（人民币）	首年合计（计划）	说明
B1-01	应用服务器（API）	2 vCPU / 4 GB × 1-2 台	¥500 – ¥1,200	¥14,400	NestJS REST API
B1-02	应用服务器（Room WS）	2 vCPU / 4 GB × 1-2 台	¥500 – ¥1,200	¥14,400	WebSocket 牌桌服务
B1-03	PostgreSQL（RDS / 托管）	小规格，20-50 GB	¥500 – ¥1,500	¥12,000	用户、订单、手牌
B1-04	Redis（托管）	1 GB – 2 GB	¥300 – ¥800	¥6,000	会话、排行榜缓存
B1-05	负载均衡 / 公网 IP	按需	¥100 – ¥300	¥2,400	ALB 或等价服务
B1-06	对象存储 + 备份	手牌日志、备份	¥50 – ¥200	¥1,200	S3 / GCS 等价
B1-07	带宽 / 流量费	按量	¥200 – ¥800	¥6,000	随 DAU 增长
B1-08	SSL 证书	免费 Let's Encrypt 或云厂商	¥0 – ¥100	¥0 – ¥500	首年可 ¥0
	B1 小计		¥2,150 – ¥6,100/月	¥64,800	计划列支均值 ¥5,400/月

B2. 按业务阶段（月费区间）

阶段	时间	DAU	月费区间	阶段合计
软启动	M1 – M2	300 – 1,500	¥1,800 – ¥3,600	¥3,600 – ¥7,200
验证期	M3 – M6	1,500 – 5,000	¥3,600 – ¥8,600	¥14,400 – ¥34,400
稳态	M7 – M12	5,000 – 15,000	¥8,600 – ¥18,000	¥51,600 – ¥108,000
首年（计划）			均值 ¥5,400/月	¥64,800

B3. 云厂商参考（三选一）

厂商	软启动月费	稳态月费	备注
AWS（Lightsail / EC2 + RDS）	¥1,800 – ¥3,000	¥8,000 – ¥15,000	生态成熟，文档多
GCP（Compute + Cloud SQL）	¥1,800 – ¥3,200	¥8,000 – ¥16,000	Firebase 同生态
国内云出海节点（如阿里云国际）	¥1,500 – ¥2,800	¥7,000 – ¥14,000	华人团队友好

四、C. 软件注册及 SaaS 明细

C1. 平台账号与注册费（必选）

序号	软件 / 服务	类型	官方价格（USD）	人民币参考	周期	首年合计	说明
C1-01	Apple Developer Program	注册	\$99/年	¥688	年付	¥688	iOS 上架、IAP、TestFlight
C1-02	Google Play 开发者	注册	\$25（一次性）	¥180	一次性	¥180	Android 上架、Play Billing
C1-04	GitHub	注册	免费 / Pro \$4/月	¥0 – ¥350	月/年	¥0 – ¥350	代码托管；Pages 免费
	C1 小计					¥948 – ¥1,298	计划列支 ¥7,920（含缓冲与续费）

C2. 支付与 IAP 相关（无额外平台注册费）

序号	服务	注册费	交易费用	说明
C2-01	Apple IAP	¥0	销售额 15% – 30%	需 Apple Developer；Shared Secret 免费配置
C2-02	Google Play Billing	¥0	销售额 15% – 30%	需 Play 开发者；服务账号免费
C2-03	App Store Connect / Play Console	含在 C1	—	商品配置、沙盒测试

C3. 运维与监控 SaaS

序号	软件	免费档	付费档（月）	首年合计（计划）	用途
C3-01	Firebase Crashlytics	免费	—	¥0	崩溃监控
C3-02	Firebase Analytics	免费	—	¥0	基础分析
C3-03	Firebase Blaze（按量）	有免费额度	¥0 – ¥500/月	¥3,600	推送、超额流量
C3-04	UptimeRobot	50 监控免费	¥60 – ¥200/月	¥1,200	API / Room 存活探测
C3-05	Sentry（可选）	5K 事件/月免费	¥200 – ¥800/月	¥0 – ¥4,800	后端错误追踪
C3-06	Grafana Cloud（可选）	免费档	¥150 – ¥500/月	¥0 – ¥3,600	指标 Dashboard
	C3 小计			¥4,800 – ¥12,000	含在研发 ¥72,000 与数据分析预算

C4. 数据分析 SaaS

序号	软件	免费档	付费档（月）	首年合计（计划）	用途
C4-01	Mixpanel	20M 事件/月免费	¥1,500 – ¥3,000/月	¥0 – ¥18,000	漏斗、留存（MAU 低时免费）
C4-02	Amplitude	免费档	¥1,500 – ¥3,000/月	¥0 – ¥18,000	与 Mixpanel 二选一
C4-03	Google Analytics 4	免费	—	¥0	Web / 补充分析
	C4 小计（计划列支）			¥32,400	M6 后 MAU 上升可能触发付费

C5. 客服与工单 SaaS

序号	软件	免费档	付费档（月）	首年合计（计划）	用途
C5-01	邮件 + Discord	免费	—	¥0	早期客诉
C5-02	Zendesk Suite	无	¥500 – ¥1,500/月	¥6,000 – ¥18,000	工单、FAQ
C5-03	Intercom	无	¥600 – ¥2,000/月	¥7,200 – ¥24,000	应用内客服（可选）
C5-04	兼职客服人力	—	¥3,000 – ¥5,000/月	¥12,000 – ¥20,000	旺季外包
	C5 小计（计划列支）			¥46,800	Q1 免费，Q2 起逐步付费

C6. 其他可能涉及的软件

序号	软件	费用	说明
C6-01	Expo EAS Build	免费档 / \$29/月起	移动端云构建；可用本地构建 ¥0
C6-02	企业邮箱（Google Workspace）	¥40 – ¥60/人/月	客服邮箱 <code>@yourdomain.com</code>
C6-03	1Password / 密钥管理	¥0 – ¥300/月	IAP 凭证、API Key 管理
C6-04	Figma	免费档 / ¥100 – ¥150/人/月	设计协作（若自研设计可 ¥0）

C. 软件注册及 SaaS 合计

子类	首年计划列支	询价区间
C1 平台账号注册	¥7,920	¥948 – ¥1,298
C3 运维监控	(含在 A1 / 研发)	¥4,800 – ¥12,000
C4 数据分析	¥32,400	¥5,000 – ¥36,000
C5 客服工单	¥46,800	¥6,000 – ¥47,000
软件注册及 SaaS 合计	¥87,120 – ¥119,520 ¹	¥22,930 – ¥96,298

¹ C1 账号费 ¥7,920 + C4 ¥32,400 + C5 ¥46,800 = ¥87,120；含 C3 缓冲后计划总盘约 **¥119,520**（与主计划书「研发 ¥72,000 + 账号 ¥7,920 + 数据 ¥32,400 + 客服 ¥46,800」对齐）。

五、按季度付款节奏（开发 + 服务器 + 软件）

季度	开发费	服务器	软件注册 / SaaS	季度小计
Q1 上架期	¥154,800 ¹	¥10,800	¥7,920 + ¥3,600	¥177,120
Q2 验证期	¥36,000	¥14,400	¥7,200 + ¥10,800 + ¥3,600	¥72,000
Q3 稳态	¥23,760	¥18,000	¥14,400 + ¥10,800 + ¥2,160	¥69,120
Q4 稳态	¥23,040	¥21,600	¥14,400 + ¥10,800 + ¥2,160	¥72,000
全年	¥237,600	¥64,800	¥119,520	¥421,920

项目	首年预算	说明
用户获取（买量）	¥180,000	市场营销，非开发/基础设施
应急储备	¥102,480	风险缓冲
IAP / 支付流水抽成	按销售额 15% – 30%	非预付注册费
创始人人力薪酬	未计入	自研模式

本清单为 docs/11- 商业化启动计划书.md v1.4 的费用拆分附录；报价以实际签约 / 账单为准。